

ANEXO 1 CRONOGRAMA ATIVIDADES - JUSTIFICATIVAS ALTEREÇÕES PARA 12 MESES



Programa: Avançar Cidades - Saneamento

Objeto do Contrato: Programa de gestão, Controle e Redução de Perdas

Proponente: Prefeitura Municipal de Rib. Preto

Objeto do Trabalho

Social: Segunda frente e trabalho e PDST

Município: Ribeirão Preto - SP

Regime: Indireta

| Item | MacroAção | Atividades | MES DE EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | | | | | | | |
| 1 Diagnostico da área de intervenção | 1.1 Diagnóstico | 1.1.1 Caracterização de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanísticos da macro área | X | X | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 2 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. | | |
| | | 1.1.2 Caracterização de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanísticos da área de intervenção | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 2 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. | |
| | | 1.1.3 Caracterização da População beneficiária | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 2 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. | |
| | | 1.1.4 Caracterização da Organização comunitária | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 2 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. | |
| | | 1.1.5 Matriz de priorização de problemas por bairros da micro area | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 2 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. | |
| | | 1.1.6 Georreferenciamento (confecção e entrega dos mapas) | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 3 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. |
| | | 1.1.7 Mapeamento socioambiental | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 3 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. |
| | | 1.1.8 Elaboração do Diagnóstico Socioeconomico e Organizativo, Laudo Técnico, Relatório de Prioridades e Mapeamento Socioambiental | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade revista de 1 mês para 3 meses, objetivando correção da previsão inicial de apenas um mês, uma vez que as dinâmicas previstas foram adaptadas. Dessa forma o diagnóstico irá continuar durante o segundo mês, permitindo ajustes necessários. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. Elaboração do Projeto de Trabalho Social | 2.1 Elaboração do projeto | 2.1.1 | Reuniões participativas com potenciais parceiros, com secretarias municipais etc para definir metodologia a ser aplicada e demandas locais | X | | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | | |
| | | 2.1.2 | Elaboração de projeto social | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| 3. Execução do PTS | 3.1 Mobilização e organização comunitária | 3.1.1 | Articulação e apresentação do PTS para a rede municipal | | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade reduzida para 1 mês dado a redução no projeto. Pode haver impacto na participação comunitária de validação da proposta, mas há meios que permitam a mitigação. | | |
| | | 3.1.2 | Apresentação do PTS para a comunidade por bairros da micro area | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade reduzida para 1 mês dado a redução no projeto. Pode haver impacto na participação comunitária de validação da proposta, mas há meios que permitam a mitigação. | |
| | | 3.1.3 | Divulgação da ações e engajamento da comunidade por bairros da micro area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | Atividade reduzida proporcionalmente à redução solicitada no projeto. |
| | | 3.1.4 | Articulação de uma rede entre diversos atores locais | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 3.1.5 | Co-criação de um planejamento de ações a ocorrerem no âmbito da parceria com a comunidade visando atender os 3 desafios levantados em cada bairro no diagnostico. | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | Atividade reduzida em mês, não deverá acarretar prejuizos ao projeto |
| | | 3.1.6 | Realização dos processos de formação e desenvolvimento de lideranças cidadãs para a participação social nas politicas públicas; | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | Redução de dois meses na atividade, os possíveis prejuizos poderão ser mitigados com maior concentração de atividades nos meses previstos atualmente |
| | | 3.1.7 | Assessoria e apoio técnico à revisão do Plano de Ação inicial e implementação das ações previstas (ações coletivas de empoderamento cidadão) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | 3.2 educação ambiental e patrimonial | 3.2.1 | Articulação com a rede municipal por bairros da micro area | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| | | 3.2.2 | Alinhamento estratégico da equipe executora | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 3.2.3 | Seleção dos grupos por bairros | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 3.2.4 | Início das formações e capacitações por bairros | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 3.2.5 | Implementação das Ações e Projetos por bairros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | 3.3 Atividade de geração de trabalho e renda | 3.3.1 | Articulação com a rede municipal por bairros da micro area | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| 3.3.2 | | Alinhamento estratégico da equipe executora | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| 3.3.3 | | Atividades de formações e capacitações dos grupos | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| 3.3.4 | | Facilitações com o grupo um planejamento participativo | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| 3.3.5 | | Atividades de constituição | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| 3.3.6 | | Atividades de incubação (consolidação) | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | 3.4.1 | Reuniões com a equipe do DAERP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Atividade reduzida, matendo a peridicidade mensal como previsto anteriormente | |
| | | 3.4.2 | Avaliação semestral/ final do PTS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Atividade adaptada para peridicidade mensal | |
| | | 3.4.3 | Relatório Final da execução | | | | | | | | | | X | X | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| 4. Revisão do Dianogstico | 4.1Revisão do Diagnostico | 4.1.1 | Atualização do Diagnóstico socioambiental das macroareas | | | | | | | X | X | | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| | | 4.1.2 | Georreferenciamento (confecção e entrega dos mapas) | | | | | | | | | | X | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 4.1.3 | Mapeamento socioambiental | | | | | | | | | | X | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 4.1.4 | Atualização do Diagnóstico Socioeconomico e Organizativo, Laudo Técnico, Relatório de Prioridades e Mapeamento Socioambiental | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 5. Elaboração do PDST | 5.1 Elaboração do projeto | 5.1.1 | Reuniões participativas com potenciais parceiros, com secretarias municipais etc para definir metodologia a ser aplicada e demandas locais | | | | | | | | | | | X | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses | |
| | | 5.1.2 | Elaboração de projeto social | | | | | | | | | | X | | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 5.1.3 | Apresentação do projeto | | | | | | | | | | | X | | | | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| 6. Execução do PDST | 6.1 Atividade de consolidação da integração social | 6.1.1 | Assessoria e apoio técnico para o contínuo engajamento e fortalecimento da rede cidadã local formada | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | Atividade reduzida em 4 meses, com manutenção da carga devido a concentração de ações em período menor | |
| | | 6.1.2 | Facilitação da construção de planejamento estratégico para continuidade das ações | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | 6.2 Atividades de consolidação de desenvolvimento economico | 6.2.1 | Atividades de incubação (consolidação) | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | | 6.2.2 | Atividades de emancipação e engajamento | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | Atividade reduzida em 4 meses, com manutenção da carga devido a concentração de ações em período menor |
| | 6.3 Atividades de integração territorial | 6.3.1 | Replicação de ações e projetos para demais grupos dos territórios | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | Atividade reduzida em 4 meses, com manutenção da carga devido a concentração de ações em período menor |
| | | 6.3.2 | Articulação com a rede e atores locais para sustentabilidade | | | | | | | | | | | X | X | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| | 6.4 Avaliação e monitoramento | | 6.4.1 | Reuniões com a equipe do DAERP | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | Atividade reduzida em 4 meses, com manutenção da carga devido a concentração de ações em período menor |
| | | | 6.4.2 | Avaliação semestral/ final do PTS | | | | | | | X | | | | X | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| 6.4.3 | | | Relatório Final do PDTS | | | | | | | | | | | X | X | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |
| 6.4.4 | | | Relatório final do projeto (PTS + PDTS) | | | | | | | | | | | | | X | X | Atividade mantinda como previsto, apenas adequada ao cronograma de 12 meses |

Ribeirão Preto, 21 de junho de 2022.

Associação Instituto Terroá

Diego de Freitas Espinoza

RG 23.021.102.1 - CPF: 298.410.168-50