

**ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CHAMAMENTO 03/2020**

**Programa:** Avançar Cidades - Saneamento

**Objeto do Contrato:** Programa de gestão, Controle e Redução de Perdas

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Rib. Preto

**Objeto do Trabalho Social:** Segunda frente e trabalho e PDST

**Município:** Ribeirão Preto - SP

**Regime:** Indireta



Item	MacroAção	Atividades	Despesa	FASE 1		FASE 2					FASE 3								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1 Diagnóstico da área de intervenção	1.1 Diagnóstico	1.1.1 Caracterização de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanísticos da macro área	Apoio nível médio	X	X														
			Técnico de campo	X	X														
		1.1.2 Caracterização de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanísticos da área de intervenção	Apoio nível médio	X	X														
			Técnico de campo	X	X														
		1.1.3 Caracterização da População beneficiária	Apoio nível médio I	X	X														
			Técnico de campo	X	X														
		1.1.4 Caracterização da Organização comunitária	Apoio nível médio	X	X														
			Técnico de campo	X	X														
		1.1.5 Matriz de priorização de problemas por bairros da micro area	Apoio nível médio	X	X														
			Técnico de campo	X	X														
		1.1.6 Georreferenciamento (confecção e entrega dos mapas)	Técnico de campo	X	X	X													
		1.1.7 Mapeamento socioambiental	Técnico de campo	X	X	X													
		1.1.8 Elaboração do Diagnóstico Socioeconomico e Organizativo, Laudo Técnico, Relatório de Prioridades e Mapeamento Socioambiental	Técnico de campo I	X	X	X													
			Coordenação Social	X	X	X													
Recursos materiais	X		X	X															
2. Elaboração do Projeto de Trabal	2.1 Elaboração do projeto	2.1.1 Reuniões participativas com potenciais parceiros, com secretarias municipais etc para definir metodologia a ser aplicada e demandas locais	Apoio nível médio		X														
			Técnico de campo I		X														
		2.1.2 Elaboração de projeto social	Técnico de campo I		X														
			Coordenação Social		X														
			Recursos materiais		X														
3.1.1 Articulação e apresentação do PTS para a rede municipal	Apoio nível médio			X															
	Técnico de campo I			X															
	Apoio nível médio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
3.1.2 Apresentação do PTS para a comunidade por bairros da micro area	Técnico de campo I			X															
3.1.3 Divulgação da ações e engajamento da comunidade por bairros da micro area	Apoio nível médio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

3. Execução do PTS	3.1 Mobilização e organização comunitária	3.1.4	Articulação de uma rede entre diversos atores locais	Técnico de campo			X	X	X	X	X	X									
		3.1.5	Co-criação de um planejamento de ações a ocorrerem no âmbito da parceria com a comunidade visando atender os 3 desafios levantados em cada bairro no diagnóstico	Apoio nível médio			X	X	X												
				Técnico de campo			X	X	X												
		3.1.6	Realização dos processos de formação e desenvolvimento de lideranças cidadãs para a participação social nas políticas públicas;	Apoio nível médio					X	X	X	X	X								
				Técnico de campo					X	X	X	X	X								
		3.1.7	Assessoria e apoio técnico à revisão do Plano de Ação inicial e implementação das ações previstas (ações coletivas de empoderamento cidadão)	Apoio nível médio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
				Técnico de campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Recursos materiais			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Serviços de terceiros (eventos, carro de som, produção de material, etc)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	3.2 educação ambiental e patrimonial	3.2.1	Articulação com a rede municipal por bairros da micro area	Técnico de campo I			X	X		X				X							
				Técnico de campo			X	X													
		3.2.2	Alinhamento estratégico da equipe executora	Coordenação Social			X	X													
				Coordenação Terroá			X	X													
		3.2.3	Seleção dos grupos por bairros	Técnico de campo			X	X													
		3.2.4	Início das formações e capacitações por bairros	Apoio nível médio			X	X	X												
Técnico de campo						X	X	X													
Apoio nível médio				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Técnico de campo	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
3.2.5	Implementação das Ações e Projetos por bairros	Recursos materiais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Serviços de terceiros (ação final)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Apoio nível médio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
		Técnico de campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
3.3 Atividade de geração de trabalho e renda	3.3.1	Articulação com a rede municipal por bairros da micro area	Técnico de campo I	X	X																
			Técnico de campo	X	X																
	3.3.2	Alinhamento estratégico da equipe executora	Coordenação Social	X	X																
			Coordenação Terroá	X	X																
	3.3.3	Atividades de formações e capacitações dos grupos	Apoio nível médio			X	X	X	X	X	X										
			Técnico de campo			X	X	X	X	X	X										
	3.3.4	Facilitações com o grupo um planejamento participativo	Apoio nível médio			X	X	X													
			Técnico de campo			X	X	X													
	3.3.5	Atividades de constituição	Apoio nível médio			X	X	X	X												
			Técnico de campo			X	X	X	X												
3.3.6	Atividades de incubação (consolidação)	Apoio nível médio			X	X	X	X	X	X	X	X									
		Técnico de campo			X	X	X	X	X	X	X	X									



de integração territorial	6.3.2	Articulação com a rede e atores locais para sustentabilidade	Técnico de campo I														X	X	X		
			Recursos materiais																X	X	X
			Serviços de terceiros																X	X	X
6.4 Avaliação e monitoramento	6.4.1	Reuniões com a equipe do DAERP	Técnico de campo I							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Coordenação Social								X									X	
	6.4.2	Avaliação semestral/ final do PTS	Coordenação Social								X								X	X	
			Coordenação Social																	X	X
	6.4.3	Relatório Final do PDTS	Coordenação Social																	X	X
			Coordenação Terroá																	X	
			Coordenação Social																		X
6.4.4	Relatório final do projeto (PTS + PDTS)	Coordenação Social																		X	
		Coordenação Terroá																		X	
		Recursos materiais																			X

Ribeirão Preto, 8 de abril de 2022.

**Associação Instituto Terroá**  
 Diego de Freitas Espinoza  
 RG 23.021.102.1 - CPF: 298.410.168-50

























































