

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CHAMAMENTO 03/2020

Programa: Avançar Cidades - Saneamento

Objeto do Contrato: Programa de gestão, Controle e Redução de Perdas

Proponente: Prefeitura Municipal de Rib. Preto

Objeto do Trabalho Social: Segunda frente e trabalho e PDST

Município: Ribeirão Preto - SP

Regime: Indireta



Item	MacroAção	Atividades	Despesa	Hora(s)	HT/uni. com 17%	Valor final	FASE 1			FASE 2																						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
1 Diagnostico da área de intervenção	1.1 Diagnóstico	1.1.1 Caracterização de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanísticos da macro área	Apoio nível médio	23	R\$ 23,40	R\$ 538,20	R\$ 269,10	R\$ 269,10																			R\$ 538,20					
			Técnico de campo	45	R\$ 117,00	R\$ 5.265,00	R\$ 2.632,50	R\$ 2.632,50																					R\$ 5.265,00			
			Parcela				R\$ 2.901,60	R\$ 2.901,60																								
			Acumulado %				50,00%	100,00%																								
		Acmulado R\$				R\$ 2.901,60																							R\$ 5.803,20			
		1.1.2 Caracterização de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanísticos da área de intervenção	Apoio nível médio	20	R\$ 23,40	R\$ 468,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00																						R\$ 468,00		
			Técnico de campo	45	R\$ 117,00	R\$ 5.265,00	R\$ 2.632,50	R\$ 2.632,50																							R\$ 5.265,00	
			Parcela				R\$ 2.866,50																									
			Acumulado %				50,00%	50,00%																								
		Acmulado R\$				R\$ 2.866,50																								R\$ 5.733,00		
		1.1.3 Caracterização da População beneficiária	Apoio nível médio I	1100	R\$ 23,40	R\$ 25.740,00	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00	R\$ 8.580,00																					R\$ 25.740,00		
			Técnico de campo	142	R\$ 117,00	R\$ 16.614,00	R\$ 5.538,00	R\$ 5.538,00	R\$ 5.538,00																						R\$ 16.614,00	
			Parcela				R\$ 14.118,00																									
			Acumulado %				33,33%	33,33%	33,33%																							
		Acmulado R\$				R\$ 14.118,00																								R\$ 42.354,00		
		1.1.4 Caracterização da Organização comunitária	Apoio nível médio	10	R\$ 23,40	R\$ 234,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00																							R\$ 234,00	
			Técnico de campo	20	R\$ 117,00	R\$ 2.340,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00																								R\$ 2.340,00
			Parcela				R\$ 1.287,00																									
			Acumulado %				50,00%	50,00%																								
		Acmulado R\$				R\$ 1.287,00																									R\$ 2.574,00	
		1.1.5 Matriz de priorização de problemas por bairros da micro area	Apoio nível médio	35	R\$ 23,40	R\$ 819,00	R\$ 409,50	R\$ 409,50																							R\$ 819,00	
			Técnico de campo	45	R\$ 117,00	R\$ 5.265,00	R\$ 2.632,50	R\$ 2.632,50																								R\$ 5.265,00
			Parcela				R\$ 3.042,00																									
			Acumulado %				50,00%	50,00%																								
		Acmulado R\$				R\$ 3.042,00																									R\$ 6.084,00	
		1.1.6 Georreferenciamento (confeção e entrega dos mapas)	Técnico de campo	20	R\$ 117,00	R\$ 2.340,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00																						R\$ 2.340,00	
			Parcela				R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00																							
			Acumulado %				33%	67%	100%																							
Acumulado %					R\$ 780,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.340,00																							R\$ 780,00		
1.1.7 Mapeamento socioambiental	Técnico de campo	20	R\$ 117,00	R\$ 2.340,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00																						R\$ 2.340,00			
	Parcela				R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00																									
	Acumulado %				33%	67%	100%																									
	Acmulado R\$				R\$ 780,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.340,00																							R\$ 780,00		
1.1.8 Elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Organizativo, Laudo Técnico, Relatório de Prioridades e Mapeamento Socioambiental	Técnico de campo I	35	R\$ 117,00	R\$ 4.095,00	R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00																						R\$ 4.095,00			
	Coordenação Social	20	R\$ 210,60	R\$ 4.212,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00																							R\$ 4.212,00		
	Materiais: impressões, canetas, crachás, pranchetas, etc			R\$ 1.755,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00																							R\$ 1.755,00		
	Parcela				R\$ 3.354,00	R\$ 3.354,00	R\$ 3.354,00																									
	Acumulado %				33,33%	66,67%	100,00%																									
	Acmulado R\$				R\$ 3.354,00	R\$ 6.708,00	R\$ 10.062,00																							R\$ 10.062,00		
		Reuniões participativas com potenciais	Apoio nível médio	20	R\$ 23,40	R\$ 468,00			R\$ 468,00																					R\$ 468,00		
			Técnico de campo I	20	R\$ 117,00	R\$ 2.340,00			R\$ 2.340,00																							R\$ 2.340,00

2. Elaboração do Projeto de Trabalho Social	2.1 Elaboração do projeto	2.1.1	parceiros, com secretarias municipais etc para definir metodologia a ser aplicada e demandas locais	Parcela		R\$ 2.808,00													R\$ 2.808,00		
		Acumulado %		Acumulado R\$		100,00%	R\$ 2.808,00													R\$ 1.755,00	
		2.1.2	Elaboração de projeto social	Técnico de campo I	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00											R\$ 3.159,00		
				Coordenação Social	15	R\$ 210,60	R\$ 3.159,00	R\$ 3.159,00												R\$ 994,50	
				Materiais: impressões			R\$ 994,50	R\$ 994,50													
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 5.908,50	100,00%	R\$ 5.908,50									R\$ 5.908,50
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 5.908,50	100,00%	R\$ 5.908,50									R\$ 585,00
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 5.908,50	100,00%	R\$ 5.908,50									R\$ 3.276,00
		3.1.1	Articulação e apresentação do PTS para a rede municipal	Apoio nível médio	25	R\$ 23,40	R\$ 585,00	R\$ 585,00											R\$ 3.861,00		
				Técnico de campo I	28	R\$ 117,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00												R\$ 5.265,00	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 3.861,00	100,00%	R\$ 3.861,00									
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 3.861,00	100,00%	R\$ 3.861,00									R\$ 5.265,00
		3.1.2	Apresentação do PTS para a comunidade por bairros da micro area	Técnico de campo I	45	R\$ 117,00	R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00												R\$ 8.073,00	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 5.265,00	100,00%	R\$ 5.265,00									
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 5.265,00	100,00%	R\$ 5.265,00									R\$ 8.073,00
		3.1.3	Divulgação da ações e engajamento da comunidade por bairros da micro area	Apoio nível médio	345	R\$ 23,40	R\$ 8.073,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00		
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00		
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 897,00	R\$ 1.794,00	R\$ 2.691,00	R\$ 3.588,00	R\$ 4.485,00	R\$ 5.382,00	R\$ 6.279,00	R\$ 7.176,00	R\$ 8.073,00	R\$ 8.073,00		
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 897,00	R\$ 1.794,00	R\$ 2.691,00	R\$ 3.588,00	R\$ 4.485,00	R\$ 5.382,00	R\$ 6.279,00	R\$ 7.176,00	R\$ 8.073,00	R\$ 8.073,00		
		3.1.4	Articulação de uma rede entre diversos atores locais	Técnico de campo	35	R\$ 117,00	R\$ 4.095,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00		
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00		
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 702,00	R\$ 1.404,00	R\$ 2.106,00	R\$ 2.808,00	R\$ 3.510,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00		
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 702,00	R\$ 1.404,00	R\$ 2.106,00	R\$ 2.808,00	R\$ 3.510,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00		
		3.1.5	Co-criação de um planejamento de ações a ocorrerem no âmbito da parceria com a comunidade visando atender os 3 desafios levantados em cada bairro no diagnóstico.	Apoio nível médio	70	R\$ 23,40	R\$ 1.638,00		R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ 546,00										
				Técnico de campo	56	R\$ 117,00	R\$ 6.552,00		R\$ 2.184,00	R\$ 2.184,00	R\$ 2.184,00										
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00									
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 2.730,00	R\$ 5.460,00	R\$ 8.190,00									
		3.1.6	Realização dos processos de formação e desenvolvimento de lideranças cidadãs para a participação social nas políticas públicas;	Apoio nível médio	574	R\$ 23,40	R\$ 13.431,60		R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32	R\$ 2.686,32		
				Técnico de campo	560	R\$ 117,00	R\$ 65.520,00		R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	R\$ 13.104,00	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	R\$ 15.790,32	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 15.790,32	R\$ 31.580,64	R\$ 47.370,96	R\$ 63.161,28	R\$ 78.951,60	R\$ 78.951,60	R\$ 78.951,60	R\$ 78.951,60	R\$ 78.951,60	R\$ 78.951,60	R\$ 78.951,60	
		3.1.7	Assessoria e apoio técnico à revisão do Plano de Ação inicial e implementação das ações previstas (ações coletivas de empoderamento cidadão)	Apoio nível médio	94	R\$ 23,40	R\$ 2.199,60	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96	R\$ 219,96		
				Técnico de campo	96	R\$ 117,00	R\$ 11.232,00	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	R\$ 1.123,20	
				Recursos Materiais (impressoras, canetas, flip chart, alimentação dos participantes, etc)		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	
				Serviços de terceiros (eventos, carro de som, produção de material, etc)		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	R\$ 7.193,16	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 7.193,16	R\$ 14.386,32	R\$ 21.579,48	R\$ 28.772,64	R\$ 35.965,80	R\$ 43.158,96	R\$ 50.352,12	R\$ 57.545,28	R\$ 64.738,44	R\$ 71.931,60	R\$ 71.931,60	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 7.193,16	R\$ 14.386,32	R\$ 21.579,48	R\$ 28.772,64	R\$ 35.965,80	R\$ 43.158,96	R\$ 50.352,12	R\$ 57.545,28	R\$ 64.738,44	R\$ 71.931,60	R\$ 71.931,60	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 7.193,16	R\$ 14.386,32	R\$ 21.579,48	R\$ 28.772,64	R\$ 35.965,80	R\$ 43.158,96	R\$ 50.352,12	R\$ 57.545,28	R\$ 64.738,44	R\$ 71.931,60	R\$ 71.931,60	
		3.2.1	Articulação com a rede municipal por bairros da micro area	Técnico de campo I	38	R\$ 117,00	R\$ 4.446,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00		R\$ 1.053,00			R\$ 1.053,00						R\$ 4.446,00	
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00		R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00						
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00		R\$ 3.393,00		R\$ 4.446,00						
				Parcela		Acumulado %		Acumulado R\$		R\$ 1.170,00	R\$ 2.340,00		R\$ 3.393,00		R\$ 4.446,00						
				Técnico de campo	12	R\$ 117,00	R\$ 1.404,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00											R\$ 1.404,00	
				Coordenação Social	12	R\$ 210,60	R\$ 2.527,20	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60											R\$ 2.527,20	

3. Execução do PTS	3.2 educação ambiental e patrimonial	3.2.2 Alinhamento estratégico da equipe executora	Coordenação Terroá	12	R\$ 210,60	R\$ 2.527,20			R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60									R\$ 2.527,20		
			Parcela								R\$ 3.229,20	R\$ 3.229,20									
			Acumulado %								50,00%	100,00%									
			Acmulado R\$								R\$ 3.229,20	R\$ 6.458,40									R\$ 6.458,40
		3.2.3 Seleção dos grupos por bairros	Técnico de campo	50	R\$ 117,00	R\$ 5.850,00				R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00										R\$ 5.850,00
			Parcela								R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00									
			Acumulado %								50,00%	100,00%									
			Acmulado R\$								R\$ 2.925,00	R\$ 5.850,00									R\$ 5.850,00
		3.2.4 Início das formações e capacitações por bairros	Apoio nível médio	234	R\$ 23,40	R\$ 5.475,60				R\$ 1.368,90	R\$ 1.368,90	R\$ 1.368,90	R\$ 1.368,90								R\$ 5.475,60
			Técnico de campo	220	R\$ 117,00	R\$ 25.740,00				R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00								R\$ 25.740,00
	Parcela								R\$ 7.803,90	R\$ 7.803,90	R\$ 7.803,90	R\$ 7.803,90									
	Acumulado %								25,00%	50,00%	75,00%	100,00%									
	3.2.5 Implementação das Ações e Projetos por bairros	Acmulado R\$								R\$ 7.803,90	R\$ 15.607,80	R\$ 23.411,70	R\$ 31.215,60								R\$ 31.215,60
		Apoio nível médio	344	R\$ 23,40	R\$ 8.049,60			R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 804,96	R\$ 8.049,60	
		Técnico de campo	330	R\$ 117,00	R\$ 38.610,00			R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 3.861,00	R\$ 38.610,00	
		Recursos Materiais (impressoroes, cartolinas, lápis, alimentação dos participantes, etc)				R\$ 64.350,00			R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 6.435,00	R\$ 64.350,00
		Serviços de terceiros (ação final)				R\$ 29.250,00			R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 29.250,00
		Parcela								R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	R\$ 14.025,96	
		Acumulado %								10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
		Acmulado R\$								R\$ 14.025,96	R\$ 28.051,92	R\$ 42.077,88	R\$ 56.103,84	R\$ 70.129,80	R\$ 84.155,76	R\$ 98.181,72	R\$ 112.207,68	R\$ 126.233,64	R\$ 140.259,60		R\$ 140.259,60
3.3 Atividade de geração de trabalho e renda	3.3.1 Articulação com a rede municipal por bairros da micro area	Técnico de campo I	37	R\$ 117,00	R\$ 4.329,00			R\$ 2.106,00	R\$ 2.223,00										R\$ 4.329,00		
		Parcela								R\$ 2.106,00	R\$ 2.223,00										
		Acumulado %								48,65%	100,00%										
		Acmulado R\$								R\$ 2.106,00	R\$ 4.329,00									R\$ 4.329,00	
	3.3.2 Alinhamento estratégico da equipe executora	Técnico de campo	10	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00				R\$ 585,00	R\$ 585,00										R\$ 1.170,00	
		Coordenação Social	10	R\$ 210,60	R\$ 2.106,00				R\$ 1.053,00	R\$ 1.053,00										R\$ 2.106,00	
		Coordenação Terroá	10	R\$ 210,60	R\$ 2.106,00				R\$ 1.053,00	R\$ 1.053,00										R\$ 2.106,00	
		Parcela								R\$ 2.691,00	R\$ 2.691,00										
	Acumulado %								50,00%	100,00%											
	Acmulado R\$								R\$ 2.691,00	R\$ 5.382,00										R\$ 5.382,00	
3.3.3 Atividades de formações e capacitações dos grupos	Apoio nível médio	182	R\$ 23,40	R\$ 4.258,80				R\$ 725,40	R\$ 725,40	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00	R\$ 702,00						R\$ 4.258,80		
	Técnico de campo	168	R\$ 117,00	R\$ 19.656,00				R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00	R\$ 3.276,00						R\$ 19.656,00		
	Parcela								R\$ 4.001,40	R\$ 4.001,40	R\$ 3.978,00	R\$ 3.978,00	R\$ 3.978,00	R\$ 3.978,00							
	Acumulado %								16,73%	33,46%	50,10%	66,73%	83,37%	100,00%							
Acmulado R\$								R\$ 4.001,40	R\$ 8.002,80	R\$ 11.980,80	R\$ 15.958,80	R\$ 19.936,80	R\$ 23.914,80						R\$ 23.914,80		
3.3.4 Facilitações com o grupo um planejamento participativo	Apoio nível médio	182	R\$ 23,40	R\$ 4.258,80				R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40	R\$ 1.404,00									R\$ 4.258,80		
	Técnico de campo	168	R\$ 117,00	R\$ 19.656,00				R\$ 6.552,00	R\$ 6.552,00	R\$ 6.552,00									R\$ 19.656,00		
	Parcela								R\$ 7.979,40	R\$ 7.979,40	R\$ 7.956,00										
	Acumulado %								33,37%	66,73%	100,00%										
Acmulado R\$								R\$ 7.979,40	R\$ 15.958,80	R\$ 23.914,80									R\$ 23.914,80		
3.3.5 Atividades de constituição	Apoio nível médio	182	R\$ 23,40	R\$ 4.258,80				R\$ 1.076,40	R\$ 1.076,40	R\$ 1.053,00	R\$ 1.053,00								R\$ 4.258,80		
	Técnico de campo	168	R\$ 117,00	R\$ 19.656,00				R\$ 4.914,00	R\$ 4.914,00	R\$ 4.914,00	R\$ 4.914,00								R\$ 19.656,00		
	Parcela								R\$ 5.990,40	R\$ 5.990,40	R\$ 5.967,00	R\$ 5.967,00									
	Acumulado %								25,05%	50,10%	75,05%	100,00%									
Acmulado R\$								R\$ 5.990,40	R\$ 11.980,80	R\$ 17.947,80	R\$ 23.914,80								R\$ 23.914,80		
3.3.6 Atividades de incubação (consolidação)	Apoio nível médio	182	R\$ 23,40	R\$ 4.258,80								R\$ 608,40	R\$ 608,40	R\$ 608,40	R\$ 608,40	R\$ 608,40	R\$ 608,40	R\$ 608,40	R\$ 3.650,40		
	Técnico de campo	168	R\$ 117,00	R\$ 19.656,00								R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 16.848,00		
	Recursos Materiais (impressoroes, cartolinas, lápis, alimentação dos participantes, etc)				R\$ 35.100,00							R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 35.100,00		
	Serviços de terceiros				R\$ 11.700,00								R\$ 2.100,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 10.200,00	
	Parcela								R\$ 11.366,40	R\$ 10.766,40	R\$ 10.766,40	R\$ 11.366,40	R\$ 10.766,40	R\$ 10.766,40	R\$ 11.366,40	R\$ 10.766,40	R\$ 10.766,40				

			Acumulado %													16,07%	31,30%	46,52%	62,60%	77,82%	93,05%		
			Acumulado R\$													R\$ 11.366,40	R\$ 22.132,80	R\$ 32.899,20	R\$ 44.265,60	R\$ 55.032,00	R\$ 65.798,40	R\$ 70.714,80	
	3.4 Avaliação e monitoramento	3.4.1 Reuniões com a equipe do DAERP	Técnico de campo I	71	R\$ 117,00	R\$ 8.307,00	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 692,25	R\$ 8.307,00			
			Coordenação Social	20	R\$ 210,60	R\$ 4.212,00		R\$ 702,00		R\$ 702,00		R\$ 702,00		R\$ 702,00		R\$ 702,00		R\$ 702,00		R\$ 702,00	R\$ 4.212,00		
			Parcela				R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 692,25	R\$ 1.394,25	R\$ 1.394,25		
			Acumulado %				5,53%	16,67%	22,20%	33,33%	38,86%	50,00%	55,53%	66,67%	72,20%	83,33%	88,86%	100,00%					
			Acumulado R\$				R\$ 692,25	R\$ 2.086,50	R\$ 2.778,75	R\$ 4.173,00	R\$ 4.865,25	R\$ 6.259,50	R\$ 6.951,75	R\$ 8.346,00	R\$ 9.038,25	R\$ 10.432,50	R\$ 11.124,75	R\$ 12.519,00				R\$ 12.519,00	
			3.4.2 Avaliação semestral/ final do PTS	Coordenação Social	30	R\$ 210,60	R\$ 6.318,00			R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60	R\$ 6.318,00		
		Parcela						R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60		R\$ 1.263,60			
		Acumulado %						20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%							
		Acumulado R\$						R\$ 1.263,60		R\$ 2.527,20		R\$ 3.790,80		R\$ 5.054,40					R\$ 6.318,00	R\$ 6.318,00			
		3.4.3 Relatório Final da execução	Coordenação Social	30	R\$ 210,60	R\$ 6.318,00													R\$ 3.159,00	R\$ 3.159,00	R\$ 6.318,00		
			Coordenação Terroá	13	R\$ 210,60	R\$ 2.737,80															R\$ 2.737,80	R\$ 2.737,80	
			Recursos Materiais (folhas, cartucho, cds, etc)				R\$ 5.206,50													R\$ 2.603,25	R\$ 2.603,25	R\$ 5.206,50	
			Parcela																	R\$ 5.762,25	R\$ 8.500,05		
	Acumulado %																	40,40%	100,00%				
	Acumulado R\$																	R\$ 5.762,25	R\$ 14.262,30	R\$ 14.262,30			
4. Revisão do Diagnostico	4.1 Revisão do Diagnostico	4.1.1 Atualização do Diagnóstico socioambiental das macroareas	Apoio nível médio I	1250	R\$ 23,40	R\$ 29.250,00					R\$ 14.625,00	R\$ 14.625,00								R\$ 29.250,00			
			Técnico de campo	120	R\$ 117,00	R\$ 14.040,00					R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00									R\$ 14.040,00		
			Parcela								R\$ 21.645,00	R\$ 21.645,00											
			Acumulado %								50,00%	100,00%											
			Acumulado R\$								R\$ 21.645,00	R\$ 43.290,00											R\$ 43.290,00
			4.1.2 Georreferenciamento (confeção e entrega dos mapas)	Técnico de campo	45	R\$ 117,00	R\$ 5.265,00														R\$ 5.265,00		R\$ 5.265,00
		Parcela																		R\$ 5.265,00			
		Acumulado %																	100,00%				
		4.1.3 Mapeamento socioambiental	Acumulado R\$																	R\$ 5.265,00		R\$ 5.265,00	
			Técnico de campo	30	R\$ 117,00	R\$ 3.510,00														R\$ 3.510,00		R\$ 3.510,00	
			Parcela																		R\$ 3.510,00		
		4.1.4 Atualização do Diagnóstico Socioeconomico e Organizativo, Laudo Técnico, Relatório de Prioridades e Mapeamento Socioambiental	Acumulado %																	100,00%			
	Acumulado R\$																	R\$ 3.510,00		R\$ 3.510,00			
	Técnico de campo I		40	R\$ 117,00	R\$ 4.680,00														R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00		
	Coordenação Social		20	R\$ 210,60	R\$ 4.212,00														R\$ 4.212,00		R\$ 4.212,00		
	Materiais: impressões, etc				R\$ 1.404,00													R\$ 1.404,00		R\$ 1.404,00			
	Parcela																		R\$ 10.296,00		R\$ 10.296,00		
	5. Elaboração do PDST	5.1 Elaboração do projeto	5.1.1 Reuniões participativas com potenciais parceiros, com secretarias municipais etc para definir metodologia a ser aplicada e demandas locais	Apoio nível médio	10,3	R\$ 23,40	R\$ 241,80												R\$ 241,80		R\$ 241,80		
				Técnico de campo I	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00													R\$ 1.755,00		R\$ 1.755,00	
				Parcela																	R\$ 1.996,80		R\$ 1.996,80
Acumulado %																	100,00%						
Acumulado R\$																	R\$ 1.996,80		R\$ 1.996,80				
5.1.2 Elaboração de projeto social			Técnico de campo I	15	R\$ 117,00	R\$ 1.755,00														R\$ 1.755,00		R\$ 1.755,00	
		Coordenação Social	15	R\$ 210,60	R\$ 3.159,00														R\$ 3.159,00		R\$ 3.159,00		
		Parcela																	R\$ 4.914,00		R\$ 4.914,00		
Acumulado %																		100,00%					
Acumulado R\$																		R\$ 4.914,00		R\$ 4.914,00			
5.1.3 Apresentação do projeto		Técnico de campo I	8	R\$ 117,00	R\$ 936,00														R\$ 936,00		R\$ 936,00		
		Materiais: impressões, etc				R\$ 1.872,00													R\$ 1.872,00		R\$ 1.872,00		
	Parcela																		R\$ 2.808,00				
	Acumulado %																		100,00%				
Acumulado R\$																		R\$ 2.808,00		R\$ 2.808,00			

6. Execução do PDST	6.1 Atividade de consolidação da integração social	6.1.1 Assessoria e apoio técnico para o contínuo engajamento e fortalecimento da rede cidadã local formada	Apoio nível médio	330	R\$ 23,40	R\$ 7.722,00					R\$ 1.103,14	R\$ 1.103,14	R\$ 1.103,14	R\$ 1.103,14	R\$ 1.103,14	R\$ 1.103,14	R\$ 1.103,14	R\$ 7.722,00		
			Técnico de campo	330	R\$ 117,00	R\$ 38.610,00						R\$ 5.515,71	R\$ 5.515,71	R\$ 5.515,71	R\$ 5.515,71	R\$ 5.515,71	R\$ 5.515,71	R\$ 5.515,71	R\$ 38.610,00	
			Parcela										R\$ 6.618,86	R\$ 6.618,86	R\$ 6.618,86	R\$ 6.618,86	R\$ 6.618,86	R\$ 6.618,86	R\$ 6.618,86	
			Acumulado %										14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%	
		Acumulado R\$										R\$ 6.618,86	R\$ 13.237,71	R\$ 19.856,57	R\$ 26.475,43	R\$ 33.094,29	R\$ 39.713,14	R\$ 46.332,00	R\$ 46.332,00	
		6.1.2 Facilitação da construção de planejamento estratégico para continuidade das ações	Apoio nível médio	186	R\$ 23,40	R\$ 4.352,40							R\$ 889,20	R\$ 865,80	R\$ 865,80	R\$ 865,80	R\$ 865,80	R\$ 865,80	R\$ 4.352,40	
			Técnico de campo	150	R\$ 117,00	R\$ 17.550,00							R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 17.550,00	
			Recursos Materiais (vale transportes para beneficiários, alimentação, etc)					R\$ 38.610,00						R\$ 7.722,00	R\$ 7.722,00	R\$ 7.722,00	R\$ 7.722,00	R\$ 7.722,00	R\$ 7.722,00	R\$ 38.610,00
	Serviços de terceiros					R\$ 5.850,00						R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 5.850,00		
	Parcela											R\$ 13.291,20	R\$ 13.267,80	R\$ 13.267,80	R\$ 13.267,80	R\$ 13.267,80				
	Acumulado %											20,03%	40,02%	60,01%	80,01%	100,00%				
	Acumulado R\$											R\$ 13.291,20	R\$ 26.559,00	R\$ 39.826,80	R\$ 53.094,60	R\$ 66.362,40		R\$ 66.362,40		
	6.2 Atividades de consolidação de desenvolvimento econômico		6.2.1 Atividades de incubação (consolidação)	Apoio nível médio	246	R\$ 23,40	R\$ 5.756,40						R\$ 842,40	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 5.756,40
		Técnico de campo		210	R\$ 117,00	R\$ 24.570,00							R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.510,00	R\$ 24.570,00	
		Parcela										R\$ 4.352,40	R\$ 4.329,00	R\$ 4.329,00	R\$ 4.329,00	R\$ 4.329,00	R\$ 4.329,00	R\$ 4.329,00		
		Acumulado %										14,35%	28,63%	42,90%	57,18%	71,45%	85,73%	100,00%		
		Acumulado R\$											R\$ 4.352,40	R\$ 8.681,40	R\$ 13.010,40	R\$ 17.339,40	R\$ 21.668,40	R\$ 25.997,40	R\$ 30.326,40	R\$ 30.326,40
		6.2.2 Atividades de emancipação e engajamento	Apoio nível médio	216	R\$ 23,40	R\$ 5.054,40										R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60	R\$ 5.054,40
			Técnico de campo	180	R\$ 117,00	R\$ 21.060,00											R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00	R\$ 21.060,00
			Recursos Materiais (vale transportes para beneficiários, alimentação, etc)					R\$ 38.610,00									R\$ 9.652,50	R\$ 9.652,50	R\$ 9.652,50	R\$ 9.652,50
	Serviços de terceiros					R\$ 23.400,00										R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 23.400,00
	Parcela														R\$ 22.031,10	R\$ 22.031,10	R\$ 22.031,10	R\$ 22.031,10		
	Acumulado %														25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
	Acumulado R\$														R\$ 22.031,10	R\$ 44.062,20	R\$ 66.093,30	R\$ 88.124,40	R\$ 88.124,40	
6.3 Atividades de integração territorial	6.3.1 Replicação de ações e projetos para demais grupos dos territórios	Apoio nível médio	256	R\$ 23,40	R\$ 5.990,40						R\$ 855,77	R\$ 855,77	R\$ 855,77	R\$ 855,77	R\$ 855,77	R\$ 855,77	R\$ 855,77	R\$ 5.990,40		
		Técnico de campo	220	R\$ 117,00	R\$ 25.740,00							R\$ 3.677,14	R\$ 3.677,14	R\$ 3.677,14	R\$ 3.677,14	R\$ 3.677,14	R\$ 3.677,14	R\$ 25.740,00		
		Parcela										R\$ 4.532,91	R\$ 4.532,91	R\$ 4.532,91	R\$ 4.532,91	R\$ 4.532,91	R\$ 4.532,91	R\$ 4.532,91		
		Acumulado %										14,29%	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100,00%		
	Acumulado R\$											R\$ 4.532,91	R\$ 9.065,83	R\$ 13.598,74	R\$ 18.131,66	R\$ 22.664,57	R\$ 27.197,49	R\$ 31.730,40	R\$ 31.730,40	
	6.3.2 Articulação com a rede e atores locais para sustentabilidade	Técnico de campo I	72	R\$ 117,00	R\$ 8.424,00											R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00	R\$ 8.424,00	
		Recursos Materiais (vale transportes para beneficiários, alimentação, etc)					R\$ 40.950,00										R\$ 13.650,00	R\$ 13.650,00	R\$ 13.650,00	R\$ 40.950,00
		Serviços de terceiros					R\$ 17.550,00										R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	R\$ 17.550,00
Parcela														R\$ 22.308,00	R\$ 22.308,00	R\$ 22.308,00				
Acumulado %														33,33%	66,67%	100,00%				
Acumulado R\$														R\$ 22.308,00	R\$ 44.616,00	R\$ 66.924,00		R\$ 66.924,00		
6.4 Avaliação e monitoramento	6.4.1 Reuniões com a equipe do DAERP	Técnico de campo I	90	R\$ 117,00	R\$ 10.530,00						R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 10.530,00		
		Coordenação Social	8	R\$ 210,60	R\$ 1.684,80								R\$ 842,40					R\$ 842,40	R\$ 1.684,80	
		Parcela											R\$ 1.504,29	R\$ 2.346,69	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 1.504,29	R\$ 2.346,69	
		Acumulado %											12,32%	31,53%	43,84%	56,16%	68,47%	80,79%	100,00%	
	Acumulado R\$											R\$ 1.504,29	R\$ 3.850,97	R\$ 5.355,26	R\$ 6.859,54	R\$ 8.363,83	R\$ 9.868,11	R\$ 12.214,80	R\$ 12.214,80	
	6.4.2 Avaliação semestral/ final do PTS	Coordenação Social	12	R\$ 210,60	R\$ 2.527,20								R\$ 842,40				R\$ 842,40	R\$ 842,40	R\$ 2.527,20	
		Parcela															R\$ 842,40	R\$ 842,40	R\$ 842,40	
		Acumulado %														33,33%		66,67%	100,00%	
		Acumulado R\$														R\$ 842,40		R\$ 1.684,80	R\$ 2.527,20	
	6.4.3 Relatório Final do PDST	Coordenação Social	20	R\$ 210,60	R\$ 4.212,00												R\$ 2.106,00	R\$ 2.106,00	R\$ 4.212,00	
		Coordenação Terroá	10	R\$ 210,60	R\$ 2.106,00												R\$ 2.106,00		R\$ 2.106,00	
		Parcela															R\$ 4.212,00	R\$ 2.106,00		
Acumulado %															66,67%	100,00%				

			Acumulado R\$														R\$ 4.212,00	R\$ 6.318,00	R\$ 6.318,00	
			Coordenação Social	20	R\$ 210,60	R\$ 4.212,00												R\$ 4.212,00	R\$ 4.212,00	R\$ 4.212,00
			Coordenação Terroá	20	R\$ 210,60	R\$ 4.212,00												R\$ 4.212,00	R\$ 4.212,00	R\$ 4.212,00
		6.4.4	Relatório final do projeto (PTS + PDTS)		Recursos Materiais (folhas, cartucho, cds, etc)		R\$ 4.914,00											R\$ 4.914,00	R\$ 4.914,00	R\$ 4.914,00
			Parcela															R\$ 13.338,00		
			Acumulado %															100,00%		
			Acumulado R\$															R\$ 13.338,00		R\$ 13.338,00
			Total ITEM 1+2+3+4+5+6		R\$ 1.076.150,40	R\$ 29.041,68	#REF!	#REF!	#REF!	R\$ 69.022,59	R\$ 100.188,05	R\$ 115.481,75	R\$ 84.882,95	R\$ 88.175,33	R\$ 135.450,53	R\$ 120.894,38	R\$ 100.377,26			

Valor Total: R\$ 1.073.030,40 (um milhão, setenta e três mil e trinta reais, e quarenta centavos).

Ribeirão Preto, 8 de abril de 2022.

Associação Instituto Terroá

Diego de Freitas Espinoza

RG 23.021.102.1 - CPF: 298.410.168-50